

## 令和3年度公共工事発注見通しの記載内容変更情報

令和3年10月1日

令和3年4月1日付けで公表した「令和3年度公共工事発注見通し」の内容について、その後の状況変化により、変更・追加・中止等となった工事があり、10月1日付け見直しを行いましたので公表します。

# 令和3年度 上水道課担当分

No. 1

## 公共工事発注見通し（10月1日付け新規計画及び計画変更分）

【所管課＝ 上水道課】

新規・変更等の区分	公共工事の名称	工事の場所	期間	種別	工事概要	入札及び契約方法	入札の時期
変更 (入札時期)	No.3導水ポンプ逆止弁取替工事	唐戸浄水場	6か月	水道施設		指名競争入札	第1→第3 四半期
変更 (入札時期)	市道鳴王寺・塘ノ内線外1線配水管布設替工事	中間市岩瀬1丁目地内	3か月	水道施設	DIP φ 150 L=240m	指名競争入札	第2→第3 四半期
変更 (入札時期)	町道石原・池ノ上線配水管布設替工事	遠賀町虫生津南地内	3か月	水道施設	DIP φ 150 L=180m	指名競争入札	第2→第3 四半期
変更 (入札時期)	沈澱池汚泥引抜電動バルブ取替工事	西部浄水場	4か月	水道施設	電動バルブ一式	指名競争入札	第2→第3 四半期
変更 (入札時期)	通谷第2配水池追加塩素設備点検整備工事	唐戸浄水場	4か月	水道施設		指名競争入札	第2→第3 四半期
変更 (入札時期)	着水井・沈澱池排泥槽浚渫工事	西部浄水場	3か月	水道施設	汚泥浚渫 V=10m <sup>3</sup>	指名競争入札	第2→第3 四半期
中止	市道上蓮花寺9号線外1線配水管布設替工事	中間市上蓮花寺2丁目地内	3か月	水道施設	DIP φ 150 L=230m	指名競争入札	第3四半期
中止	県道岡垣・遠賀線配水管布設替工事	遠賀町大字別府地内	3か月	水道施設	DIP φ 300 L=150m	指名競争入札	第3四半期

※この見通し情報は予定です。予算、工事の特性等諸般の事情により変更する場合があります。

# 令和3年度 上水道課担当分

No. 2

## 公共工事発注見通し（10月1日付け新規計画及び計画変更分）

【所管課= 上水道課】

新規・変更等の区分	公共工事の名称	工事の場所	期間	種別	工事概要	入札及び契約方法	入札の時期
追加	市道中鶴・蓮花寺線配水管布設替工事(5工区)	中間市中鶴1丁目・浄花町地内	3か月	水道施設	DIP φ 150 L=120m	指名競争入札	第3四半期
追加	市道鳥森3号線外1線配水管布設替工事	中間市中央2丁目地内	3か月	水道施設	HPPE φ 75 L=200m	指名競争入札	第3四半期
中止	県道中間・水巻線配水管布設替工事(15工区) (橋梁添架)	中間市長津3丁目地内	3か月	水道施設	DIP φ 150 L=70m	指名競争入札	第4四半期

※この見通し情報は予定です。予算、工事の特性等諸般の事情により変更する場合があります。