

中間市地域公共交通会議スケジュール

		地域公共交通会議	運行	補助申請	
項目		地域公共交通会議開催 地域内フィーダー系統確保維持計画策定 地域公共交通網形成計画推進事業	運行改善検討 路線変更(にしてつストア店舗建替えに伴う停留所移設・協議)	【国】調査事業(4月～3月) 【国】国庫補助(10月～9月) 【県】県単補助(10月～9月)	
平成30年度	4月			【国】確保維持改善計画申請(H31～H33)	
	5月	第1回交通会議(5月28日) 確保維持計画承認、決算審議			
	6月	交通網計画推進事業委託業者の選定	交通網計画推進事業者選定		
	7月				
	8月				
	9月				
	10月	第1回幹事会(10月15日) 交通網計画推進事業実施方法検討			
	11月		年間運行実績(H29.10～H30.9)		
	12月				
	1月	第2回交通会議(1月10日) 運行実績の報告、交通網計画推進事業協議			【国】H30フィーダー補助申請 【県】H30県単補助申請
2月	第3回交通会議(2月15日) 確保維持計画案提示、交通網計画推進事業報告	にしてつストア店舗建替えに伴う停留所移設協議			
3月					
4月					
5月	第1回交通会議(下旬) 確保維持改善計画承認				
6月					
7月					
8月	第2回交通会議(中旬) 交通網計画推進事業協議				
9月					
10月			【国】H31フィーダー補助申請 【県】H31県単補助申請		
11月	第3回交通会議(中旬) 運行実績の報告、交通網計画推進事業協議	年間運行実績(H30.10～H31.9)			
12月					
1月					
2月	第4回交通会議(上旬) 確保維持改善計画案提示、交通網計画推進事業報告				
3月					
4月					
5月	第1回交通会議(下旬) 確保維持改善計画承認、交通網計画改訂協議				
6月					
7月	第2回交通会議(中旬) 交通網計画推進事業協議、交通網計画改訂協議				
8月			【国】H32調査事業要望		
9月					
10月	第3回交通会議(中旬) 交通網計画改訂協議 運行実績の報告、交通網計画推進事業協議				
11月		年間運行実績(H31.10～H32.9)			
12月	第4回交通会議(下旬) 交通網計画推進事業協議、交通網計画改訂協議				
1月					
2月	第5回交通会議(上旬) 交通網計画改訂版策定 確保維持改善計画案提示、交通網計画推進事業報告				
3月					
平成32年度	4月				【国】確保維持改善計画申請(H33～H35)
	5月	第1回交通会議(下旬) 確保維持改善計画承認、交通網計画改訂協議			
	6月				
	7月	第2回交通会議(中旬) 交通網計画推進事業協議、交通網計画改訂協議			
	8月				
	9月				
	10月	第3回交通会議(中旬) 交通網計画改訂協議 運行実績の報告、交通網計画推進事業協議			
	11月		年間運行実績(H31.10～H32.9)		
	12月	第4回交通会議(下旬) 交通網計画推進事業協議、交通網計画改訂協議			
	1月			【国】H32フィーダー補助申請 【県】H32県単補助申請	
2月	第5回交通会議(上旬) 交通網計画改訂版策定 確保維持改善計画案提示、交通網計画推進事業報告				
3月					
4月					
5月					
6月					
7月					
8月					
9月					
10月			【国】H33調査事業要望		
11月					
12月					
1月					
2月					
3月					
4月					
5月					
6月					
7月					
8月					
9月					
10月					
11月					
12月					
1月					
2月					
3月					

平成31年度中間市地域公共交通網形成計画推進事業の取組について

▼施策の実施スケジュールと主な実施主体

方策 及び 具体施策	スケジュール					主な実施主体
	H28	H29	H30	H31	H32	
1. 公共交通不便地の解消	関係地区におけるモニタリングによる検証			見直し及び他地区への運用検討		
施策① 中間市西部の空白地へ新たな公共交通の導入	導入	住民アンケート	住民座談会	評価・見直し		事業者、市
※底井野校区への新たな公共交通導入とモニタリング結果による評価				※見直し運行		
施策② 中間市東部の高低差による不便地をサポートする移動手段の検討	住民アンケート	住民座談会	評価・見直し			事業者、市
※南校区コミュニティバスのモニタリング結果による評価				※見直し運行。および他地区への運用検討		
2. 中間市の公共交通ネットワークの強化	実施準備・実施期間				評価	
施策① 乗継拠点における乗継ダイヤの改善	協議・準備・実施			市民利用の検証		事業者、市
※事業者と協議及び実施		※適宜、ダイヤ見直し		※評価		
施策②-1 乗継環境の改善（拠点バス停のバス待ち環境の向上）	協議・準備・実施			市民利用の検証		事業者、市
※事業者と協議及び実施		※乗継改善の継続実施		※評価		
施策②-2 乗継環境の改善（乗継拠点駅におけるバス情報の充実）	協議・準備・実施			市民利用の検証		事業者、市
				※評価		
施策②-3 乗継環境の改善（ICカードの利用促進）	実施			市民利用の検証		事業者、市
※ICカード利用の促進に向けた情報発信に取り組む				※評価		
施策②-4 乗継環境の改善（バス接近情報の提供）	協議・準備・実施			市民利用の検証		事業者、市
※西鉄バスと調整・検討を行う。				※評価		
施策②-5 乗継環境の改善（移動環境の改善）	協議・準備・実施					事業者、市
※バリアフリーまちづくりへの検討を進め、取り組めるところから実施する。						
施策③ 他分野との連携等による地域全体で公共交通を支えるしくみづくり	協議・準備・実施					事業者、市
※公共交通まちづくりへの理解を事業者等へ図り、取り組めるところから実施する。						

方策 及び 具体施策	スケジュール					主な 実施主体
	H28	H29	H30	H31	H32	
3. 中間市の交通まちづくりに対する市民の意識向上	市民への啓発・取組み促進の期間			効果検証期間		
施策①-1 交通まちづくりの周知（公共交通マップの配布）	<p>※最初に市民への啓発活動としてマップ作製を行う。 ※続いて、利用環境の改善などの実施状況に合わせてMMツールとして作成</p>					市民、事業者、市
施策①-2 交通まちづくりの周知（モビリティ・マネジメントの展開）	<p>※路線バス沿線住民等を対象にMMを実施する</p>					市民、事業者、市
施策①-3 交通まちづくりの周知（高齢者の免許返納施策）	<p>※関係部署と協議を進め、取り組みを検討する。</p>					市民、事業者、市

※中間市地域公共交通網形成計画（平成28年3月策定）抜粋