

### 第37号議案

#### 庁舎本館耐震補強工事変更契約について

平成29年7月21日に永野・井上組建設工事共同企業体 永野建設工業株式会社中間支店 支店長 永野隆治と締結した庁舎本館耐震補強工事請負契約を、下記のとおり変更したいので、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求める。

#### 記

- 1 工 事 名 庁舎本館耐震補強工事
- 2 工 事 場 所 中間市中間一丁目地内
- 3 工 期 着 工 平成28年6月7日  
しゅん工 平成30年3月15日
- 4 契約金額 原契約金額 140,456,160円  
変更契約金額 207,105,120円  
差引増額 66,648,960円
- 5 契約相手方 永野・井上組建設工事共同企業体  
福岡県中間市七重町29番27号  
永野建設工業株式会社中間支店  
支店長 永野 隆治

平成29年9月5日提出

中間市長 福田 浩

## 工事請負変更契約書(案)

印	紙
貼	付
(¥30,000)	

- |             |                       |              |       |
|-------------|-----------------------|--------------|-------|
| 1. 工事名称     | 庁舎本館耐震補強工事            |              |       |
| 2. 工事場所     | 中間市中間一丁目地内            |              |       |
| 3. 原工期      | 着工                    | 平成28年        | 6月7日  |
|             | しゅん工                  | 平成30年        | 3月15日 |
| 変更工期        | 着工                    | 平成一年         | 一月一日  |
|             | しゅん工                  | 平成一年         | 一月一日  |
| 4. 請負代金額    | 原契約額                  | 140,456,160円 |       |
|             | 変更契約額                 | 207,105,120円 |       |
|             | (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額) | 15,341,120円) |       |
|             | 差引増額                  | 66,648,960円  |       |
| 5. 契約保証金追納額 | 7,296,912円            |              |       |

平成29年7月21日 発注者と受注者は、請負契約を締結した上記工事について、別紙設計仕様書及び図面のとおり内容変更の契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

この契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。

尚、受注者は別紙建設工事共同企業体協定書により、頭書の工事をその構成員と共同連帯して行う。

平成 年 月 日

発注者 福岡県中間市中間一丁目1番1号

福岡県中間市

中間市長 福田 浩

受注者

建設工事共同企業体の名称 永野・井上組建設工事共同企業体

代表者住所 福岡県中間市七重町29番27号

商号 永野建設工業株式会社 中間支店

氏名 支店長 永野 隆治

※「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の83の規定により算出したもので、請負代金額に8/108を乗じて得た額である。