資料２

中間市第８期障害福祉計画・第４期障害児福祉計画策定スケジュール

時　期	項　目
令和８年７月３日	**第１回策定委員会** 〇諮問 〇計画策定の背景や趣旨、概要、今後のスケジュールについて
令和８年７月～10 月	・事業所アンケートの実施及び回収・集計 ・現状の把握及び課題の整理・分析 ・現行計画の取り組み内容の把握及び評価、課題の整理 ・障がい福祉サービス・障がい児福祉サービス・地域生活支援事業の実績把握及び見込量の算出 ・数値目標等の設定 ・骨子案の作成
令和８年 10 月初旬	**第２回策定委員会** 〇事業所アンケートの結果報告 〇現行計画の実績報告 〇骨子案の審議
令和８年 10 月～12 月	計画素案の作成
令和８年 12 月初旬	**第３回策定委員会** 〇計画素案の審議
令和９年１月	パブリックコメント実施（30 日間）
令和９年２月	・パブリックコメントの結果とりまとめ ・計画最終案作成
令和９年２月中旬	**第４回策定委員会** 〇パブリックコメントの結果報告 〇計画最終案の審議