資料４

中間市地域公共交通会議スケジュール

		地域公共交通会議	運行	補助申請	
項目		地域公共交通会議開催 地域内フィーダー系統確保維持計画策定 地域公共交通網形成計画推進事業	運行改善検討 通谷・桜台系統ルート変更（令和2年10月1日から）	【国】国庫補助（10月～9月） 【県】県単補助（10月～9月）	補助年度会計
令和2年度	4月		運行		令和2年度
	5月				
	6月	第1回交通会議（6月19日）※書面開催 確保維持改善計画素案提示		【国】確保維持改善計画申請 （R3～R5）	
	7月	第2回交通会議（7月中旬） 確保維持改善計画承認 地域公共交通網形成計画　効果検証・改訂協議・検討・策定 地域内フィーダー系統確保維持計画策定 地域公共交通網形成計画推進事業の実施			
	8月	第1回幹事会（8月下旬） 交通網計画推進事業実施方法検討			
	9月				
	10月		【通谷・桜台系統】運行ルート変更		令和3年度
	11月	第2回幹事会（11月下旬） 交通網計画推進事業（案）報告	年間運行実績（R1.10～R2.9）	【国】R2フィーダー補助申請 【県】R2県単補助申請	
	12月	第3回交通会議（中旬） 運行実績の報告、交通網計画推進事業協議			
	1月				
	2月	第4回交通会議（上旬） 確保維持改善計画案提示、交通網計画推進事業			
	3月				
令和3年度	4月				
	5月	第1回交通会議（下旬） 確保維持改善計画承認			
	6月			【国】確保維持改善計画申請 （R4～R6）	
	7月	第2回交通会議（中旬） 交通網計画推進事業協議			
	8月				
	9月				
	10月	第3回交通会議（中旬） 運行実績の報告、交通網計画推進事業協議 地域内フィーダー系統確保維持計画策定 地域公共交通網形成計画推進事業の実施			令和4年度
	11月		年間運行実績（R2.10～R3.9）	【国】R3フィーダー補助申請 【県】R32県単補助申請	
	12月	第4回交通会議（下旬） 交通網計画推進事業協議、交通網計画改訂協議			
	1月				
	2月				
	3月				
令和4年度	4月				
	5月	第1回交通会議（下旬） 確保維持改善計画承認			
	6月			【国】確保維持改善計画申請 （R5～R7）	
	7月	第2回交通会議（中旬） 交通網計画推進事業協議			
	8月				
	9月				
	10月	第3回交通会議（中旬） 運行実績の報告、交通網計画推進事業協議 地域内フィーダー系統確保維持計画策定 地域公共交通網形成計画推進事業の実施			令和5年度
	11月		年間運行実績（R3.10～R4.9）	【国】R4フィーダー補助申請 【県】R4県単補助申請	
	12月	第4回交通会議（下旬） 交通網計画推進事業協議			
	1月				
	2月	第5回交通会議（上旬） 確保維持改善計画案提示、交通網計画推進事業報告			
	3月				