
中間市地域公共交通会議スケジュール

地域公共交通会議 運行

地域公共交通会議開催
地域内フィーダー系統確保維持計画策定
地域公共交通網形成計画推進事業

運行事業者選定（底井野校区）
新しい地域公共交通の運行（底井野校区）

【国】調査事業（4月～3月）
【国】国庫補助（10月～9月）
【県】県単補助（10月～9月）

補
助
会
計

年
度

4月 運行事業者選定

5月
第1回交通会議（5.27）
確保維持計画承認、決算・予算案審議

運行申請

6月
プロポーザル審査委員会（6.30）
交通網計画推進事業委託業者の選定

交通網計画推進事業業者選定
【国】確保維持改善計画申請
（H29～H31） 28

7月
第2回交通会議（7.22）
交通網計画推進事業協議

8月
第１回幹事会（8.16）
アンケート調査票案等協議

停留所設置（底井野校区）

28 9月 底井野校区コミュニティバス出発式（9.30）

10月
年間運行実績（H27.10～H28.9）
底井野校区コミュニティバス運行開始予定（10.3）

11月
第2回幹事会（11.21）
アンケート調査結果案等報告

【国】H28フィーダー補助申請
【県】H27県単補助申請

12月
第3回交通会議（12.21）
運行実績の報告、交通網計画推進事業協議

1月 【国】H29調査事業要望

2月
第4回交通会議（2.3）
確保維持計画案提示、交通網計画推進事業報告

3月 29

4月

5月
第1回交通会議（下旬）
確保維持改善計画承認、決算・予算案審議

6月
【国】確保維持改善計画申請
（H30～H32）

7月

8月
第2回交通会議（中旬）
交通網計画推進事業協議

29 9月

10月
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10月

11月
第3回交通会議（中旬）
運行実績の報告、交通網計画推進事業協議

年間運行実績（H28.10～H29.9）
【国】H29フィーダー補助申請
【県】H29県単補助申請

12月

1月 国】H30調査事業要望

2月
第4回交通会議（上旬）
確保維持改善計画案提示、交通網計画推進事業報告

3月 30

4月

5月
第1回交通会議（下旬）
確保維持改善計画承認、予算案審議

6月
【国】確保維持改善計画申請
（H31～H33）

7月

8月
第2回交通会議（中旬）
交通網計画推進事業協議

30 9月

10月

11月
第3回交通会議（中旬）
運行実績の報告、交通網計画推進事業協議

年間運行実績（H29.10～H30.9）
【国】H30フィーダー補助申請
【県】H30県単補助申請

12月 31

1月 国】H31調査事業要望

2月
第4回交通会議（上旬）
確保維持改善計画案提示、交通網計画推進事業報告

3月
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度
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資料E


