

中間市地域公共交通会議スケジュール

		地域公共交通会議	運行	補助申請
項目	地域公共交通会議開催 地域内フィーダー系統確保維持計画策定 地域公共交通網形成計画推進事業		運行事業者選定(底井野校区) 新しい地域公共交通の運行(底井野校区)	【国】調査事業(4月～3月) 【国】国庫補助(10月～9月) 【県】県単補助(10月～9月) 補助会計
平成28年度	4月		運行事業者選定	【国】確保維持改善計画申請(H29～H31)
	5月	第1回交通会議(5.27) 確保維持計画承認、決算・予算案審議	運行申請	
	6月	幹事会(6.30) 交通網計画推進事業委託業者の選定	交通網計画推進事業者選定	
	7月	第2回交通会議(中旬) 交通網計画推進事業協議		
	8月		停留所設置(底井野校区)	
	9月		底井野校区コミュニティバス出発式(下旬)	
	10月	第3回交通会議(下旬) 運行実績の報告、交通網計画推進事業協議	年間運行実績(H27.10～H28.9) 底井野校区コミュニティバス運行開始予定(月上旬)	
	11月			
	12月	第4回交通会議(下旬) 交通網計画推進事業協議		
	1月			
	2月	第5回交通会議(月上旬) 確保維持計画案提示、交通網計画推進事業報告		
	3月			
平成29年度	4月			【国】H28フィーダー補助申請 【県】H27県単補助申請
	5月	第1回交通会議(下旬) 確保維持改善計画承認、決算・予算案審議		
	6月			
	7月			
	8月	第2回交通会議(中旬) 交通網計画推進事業協議		
	9月			
	10月			
	11月	第3回交通会議(中旬) 運行実績の報告、交通網計画推進事業協議	年間運行実績(H28.10～H29.9)	
	12月			
	1月			
	2月	第4回交通会議(月上旬) 確保維持改善計画案提示、交通網計画推進事業報告		
	3月			
平成30年度	4月			【国】H29フィーダー補助申請 【県】H29県単補助申請
	5月	第1回交通会議(下旬) 確保維持改善計画承認、予算案審議		
	6月			
	7月			
	8月	第2回交通会議(中旬) 交通網計画推進事業協議		
	9月			
	10月			
	11月	第3回交通会議(中旬) 運行実績の報告、交通網計画推進事業協議	年間運行実績(H29.10～H30.9)	
	12月			
	1月			
	2月	第4回交通会議(月上旬) 確保維持改善計画案提示、交通網計画推進事業報告		
	3月			
平成31年度	4月			【国】H30フィーダー補助申請 【県】H30県単補助申請
	5月	第1回交通会議(下旬) 確保維持改善計画承認、予算案審議		
	6月			
	7月			
	8月	第2回交通会議(中旬) 交通網計画推進事業協議		
	9月			
	10月			
	11月	第3回交通会議(中旬) 運行実績の報告、交通網計画推進事業協議	年間運行実績(H30.10～H31.9)	
	12月			
	1月			
	2月	第4回交通会議(月上旬) 確保維持改善計画案提示、交通網計画推進事業報告		
	3月			

地域公共交通網形成計画推進事業の実施

地域内フィーダー系統確保維持策

地域公共交通網形成計画推進事業の実施

地域内フィーダー系統確保維持計画策定

地域公共交通網形成計画推進事業の実施

地域内フィーダー系統確保維持計画策定

運行準備

運行