

中間市地域公共交通会議スケジュール

		地域公共交通会議	運行	補助申請	
項目		地域公共交通会議開催 地域内フィーダー系統確保維持計画策定 地域公共交通網形成計画推進事業	運行事業者選定(底井野校区) 新しい地域公共交通の運行(底井野校区)	【国】調査事業(4月~3月) 【国】国庫補助(10月~9月) 【県】県単補助(10月~9月)	補助 年度 会計
平成 28 年度	4月		運行事業者選定	【国】確保維持改善計画申請 (H29~H31)	平成 28 年度
	5月	第1回交通会議(5.27) 確保維持計画承認、決算・予算案審議	運行申請		
	6月	プロポーザル審査委員会(6.30) 交通網計画推進事業委託業者の選定	交通網計画推進事業業者選定		
	7月	第2回交通会議(7.22) 交通網計画推進事業協議			
	8月	第1回幹事会(8.16) アンケート調査票案等協議	停留所設置(底井野校区)		
	9月		底井野校区コミュニティバス出発式(9.30)		
	10月		年間運行実績(H27.10~H28.9) 底井野校区コミュニティバス運行開始予定(10.3)		
	11月	第2回幹事会(11.21) アンケート調査結果案等報告			
	12月	第3回交通会議(12.21) 運行実績の報告、交通網計画推進事業協議			
	1月				
	2月	第4回交通会議(2.3) 確保維持計画案提示、交通網計画推進事業報告			
	3月				
平成 29 年度	4月			【国】H28フィーダー補助申請 【県】H27県単補助申請	平成 29 年度
	5月	第1回交通会議(下旬) 確保維持改善計画承認、決算・予算案審議			
	6月				
	7月				
	8月	第2回交通会議(中旬) 交通網計画推進事業協議			
	9月				
	10月				
	11月	第3回交通会議(中旬) 運行実績の報告、交通網計画推進事業協議	年間運行実績(H28.10~H29.9)		
	12月				
	1月				
	2月	第4回交通会議(上旬) 確保維持改善計画案提示、交通網計画推進事業報告			
	3月				
平成 30 年度	4月			【国】H29フィーダー補助申請 【県】H29県単補助申請	平成 30 年度
	5月	第1回交通会議(下旬) 確保維持改善計画承認、予算案審議			
	6月				
	7月				
	8月	第2回交通会議(中旬) 交通網計画推進事業協議			
	9月				
	10月				
	11月	第3回交通会議(中旬) 運行実績の報告、交通網計画推進事業協議	年間運行実績(H29.10~H30.9)		
	12月				
	1月				
	2月	第4回交通会議(上旬) 確保維持改善計画案提示、交通網計画推進事業報告			
	3月				
平成 31 年度	4月			【国】H30フィーダー補助申請 【県】H30県単補助申請	平成 31 年度
	5月	第1回交通会議(下旬) 確保維持改善計画承認、予算案審議			
	6月				
	7月				
	8月	第2回交通会議(中旬) 交通網計画推進事業協議			
	9月				
	10月				
	11月	第3回交通会議(中旬) 運行実績の報告、交通網計画推進事業協議	年間運行実績(H30.10~H31.9)		
	12月				
	1月				
	2月	第4回交通会議(上旬) 確保維持改善計画案提示、交通網計画推進事業報告			
	3月				

地域公共交通網形成計画推進事業の実施

地域内フィーダー系統確保維持策

地域公共交通網形成計画推進事業の実施

地域内フィーダー確保維持計画策定

地域公共交通網形成計画推進事業の実施

地域内フィーダー系統確保維持計画策定

運行準備

運行