

中間市こども計画 策定スケジュールについて

時 期	項 目
令和 6 年 8 月 9 日	第 1 回 中間市子ども・子育て会議 ○諮問 ○第二期中間市子ども・子育て事業計画の令和 5 年度事業報告について ○「中間市こども計画」策定の趣旨・背景について ○各種アンケート調査について ○学童保育に係る基本方針の策定について ○今後の策定スケジュールについて
令和 6 年 9 月～11 月中旬	・各種アンケート調査の実施 ・回答の集計及び分析 ・グループヒアリングの実施 ・ヒアリング結果の分析 ・「子ども・子育て支援事業計画」量の見込み等の算出
令和 6 年 10 月上旬	第 2 回 中間市子ども・子育て会議 ○子育て世帯を取り巻く現状について ○こども計画の体系・骨子案について ○学童保育に係る基本方針の策定について
令和 6 年 10 月～11 月	計画素案の作成
令和 6 年 12 月下旬	第 3 回 中間市子ども・子育て会議 ○各種アンケート調査結果について ○計画素案について

時 期	項 目
令和7年1月	計画案の作成
令和7年1月下旬	第4回 中間市子ども・子育て会議【※追加開催検討】 ○計画案について
令和7年1月下旬～	パブリックコメント実施予定（30日間）
令和7年2月	計画最終案作成
令和7年3月	第5回 中間市子ども・子育て会議 ○パブリックコメント実施結果について ○計画最終案について ○答申