

中間市地域公共交通会議スケジュール

		地域公共交通会議		コミュニティバス運行	補助申請	
項目		地域公共交通会議の開催 地域公共交通計画(地域公共交通確保維持事業)の策定 AIオンデマンドシステムの導入について		運行改善検討	【国】国庫補助(10月～9月)	補助 年度 会計
令和7年度	4月		計画の策定 地域公共交通			令和7年度
	5月					
	6月	第1回交通会議(上旬) 地域公共交通計画(地域公共交通確保維持事業)(案)の承認			【国】地域公共交通計画(地域公共交通確保維持事業)の認定申請	
	7月					
	8月	第2回交通会議(上旬) 地域公共交通計画(地域公共交通確保維持事業)の変更				
	9月					令和8年度
	10月	第3回交通会議(上旬) AIオンデマンドシステムの導入について	地域公共交通計画の策定	年間運行実績作成(R6.10～R7.9)	【国】R7域公共交通計画(地域公共交通確保維持事業)の交付申請	
	11月					
	12月	第4回交通会議(上旬) R7地域公共交通確保維持事業評価(案)の承認 AIオンデマンドシステム導入の進捗状況について				
	1月					
	2月					
	3月					
	4月					
	5月	第1回交通会議(上旬) 地域公共交通計画(地域公共交通確保維持事業)(案)の承認 AIオンデマンドシステム導入の進捗状況について			【国】地域公共交通計画(地域公共交通確保維持事業)の認定申請	
	6月					
	7月					
令和8年度	8月	第2回交通会議(上旬) 地域公共交通計画(地域公共交通確保維持事業)(案)の提示 AIオンデマンドシステム導入の進捗状況について				令和9年度
	9月					
	10月		地域公共交通計画の策定	年間運行実績作成(R7.10～R8.9)	【国】R8地域公共交通計画(地域公共交通確保維持事業)の交付申請	
	11月					
	12月	第3回交通会議(上旬) R7地域公共交通確保維持事業評価(案)の承認 AIオンデマンドバスの運行状況について				
	1月					
	2月					
	3月					
	4月					
	5月					
	6月	第1回交通会議(上旬) 地域公共交通計画(地域公共交通確保維持事業)(案)の承認			【国】地域公共交通計画(地域公共交通確保維持事業)の認定申請	
令和9年度	7月					令和10年度
	8月					
	9月	第2回交通会議(上旬) 地域公共交通計画(地域公共交通確保維持事業)(案)の提示				
	10月		地域公共交通計画の策定	年間運行実績作成(R8.10～R9.9)	【国】R9地域公共交通計画(地域公共交通確保維持事業)の交付申請	
	11月					
	12月	第3回交通会議(上旬) R8地域公共交通確保維持事業評価(案)の承認				
	1月					
	2月					
	3月					
	4月					