

中間市地域公共交通会議スケジュール

		地域公共交通会議		コミュニティバス運行		補助申請				
項目		地域公共交通会議の開催 地域公共交通計画(地域公共交通確保維持事業)の策定 AIオンデマンドシステムの導入について		運行改善検討		【国】国庫補助(10月～9月)				
						補助 年度 会計				
令和7年度	4月		地域公共交通 計画の策定		運行 実施		令和7年度			
	5月									
	6月	第1回交通会議(上旬) 地域公共交通計画(地域公共交通確保維持事業)(案)の承認								
	7月									
	8月	第2回交通会議(上旬) 地域公共交通計画(地域公共交通確保維持事業)の変更								
	9月									
	10月	第3回交通会議(上旬) AIオンデマンドシステム導入について	地域公共交通 計画の策定	年間運行実績作成(R6.10～R7.9)					令和8年度	
	11月							【国】R7地域公共交通計画(地域公共交通確保維持事業)の交付申請		
	12月	第4回交通会議(上旬) R7地域公共交通確保維持事業評価(案)の承認 AIオンデマンドシステム導入について								
	1月									
	2月									
	3月									
4月							令和9年度			
5月	第1回交通会議(上旬) 地域公共交通計画(地域公共交通確保維持事業)(案)の承認 AIオンデマンドシステム導入の進捗状況について	地域公共交通 計画の策定								
6月						【国】地域公共交通計画(地域公共交通確保維持事業)の認定申請				
7月										
8月	第2回交通会議(上旬) 地域公共交通計画(地域公共交通確保維持事業)(案)の提示 AIオンデマンドシステム導入の進捗状況について									
9月										
10月				年間運行実績作成(R7.10～R8.9)						
11月						【国】R8地域公共交通計画(地域公共交通確保維持事業)の交付申請				
12月	第3回交通会議(上旬) R7地域公共交通確保維持事業評価(案)の承認 AIオンデマンドバスの運行状況について									
1月										
2月										
3月										
令和9年度	4月					AIオンデマ ンドバス の本 格運 行 実 施		令和9年度		
	5月									
	6月	第1回交通会議(上旬) 地域公共交通計画(地域公共交通確保維持事業)(案)の承認					【国】地域公共交通計画(地域公共交通確保維持事業)の認定申請			
	7月									
	8月									
	9月	第2回交通会議(上旬) 地域公共交通計画(地域公共交通確保維持事業)(案)の提示								
	10月		地域公共交通 計画の策定	年間運行実績作成(R8.10～R9.9)					令和10年度	
	11月									【国】R9地域公共交通計画(地域公共交通確保維持事業)の交付申請
	12月	第3回交通会議(上旬) R8地域公共交通確保維持事業評価(案)の承認								
	1月									
	2月									
	3月									