

中間市地域公共交通会議スケジュール

		地域公共交通会議	コミュニティバス運行	補助申請	
項目		地域公共交通会議の開催 地域公共交通計画(地域公共交通確保維持事業)の策定 AIオンデマンドシステムの導入について	運行改善検討	【国】国庫補助(10月～9月)	補 年 助 度 会 計
令和8 年度	4月				令和8 年度
	5月				
	6月	第1回交通会議 地域公共交通計画(地域公共交通確保維持事業)(案)の承認 AIオンデマンドシステム導入の進捗状況について		【国】地域公共交通計画(地域公共交通確保 維持事業)の認定申請	
	7月				
	8月	第2回交通会議(上旬) 地域公共交通計画(地域公共交通確保維持事業)(案)の提示 AIオンデマンドシステム導入の進捗状況について			
	9月				
	10月		年間運行実績作成(R7.10～R8.9)		令和9 年度
	11月			【国】R8地域公共交通計画(地域公共交通確保 維持事業)の交付申請	
	12月	第3回交通会議(上旬) R8地域公共交通確保維持事業評価(案)の承認 AIオンデマンドバスの運行状況について			
	1月				
	2月				
	3月				
令和9 年度	4月				令和9 年度
	5月				
	6月	第1回交通会議(上旬) 地域公共交通計画(地域公共交通確保維持事業)(案)の承認		【国】地域公共交通計画(地域公共交通確保 維持事業)の認定申請	
	7月				
	8月				
	9月	第2回交通会議(上旬) 地域公共交通計画(地域公共交通確保維持事業)(案)の提示			
	10月		年間運行実績作成(R8.10～R9.9)		令和10 年度
	11月			【国】R9地域公共交通計画(地域公共交通確保 維持事業)の交付申請	
	12月	第3回交通会議(上旬) R9地域公共交通確保維持事業評価(案)の承認			
	1月				
	2月				
	3月				
令和10 年度	4月				令和10 年度
	5月				
	6月	第1回交通会議(上旬) 地域公共交通計画(地域公共交通確保維持事業)(案)の承認		【国】地域公共交通計画(地域公共交通確保 維持事業)の認定申請	
	7月				
	8月				
	9月	第2回交通会議(上旬) 地域公共交通計画(地域公共交通確保維持事業)(案)の提示			
	10月		年間運行実績作成(R9.10～R10.9)		令和11 年度
	11月			【国】R10地域公共交通計画(地域公共交通確保 維持事業)の交付申請	
	12月	第3回交通会議(上旬) R10地域公共交通確保維持事業評価(案)の承認			
	1月				
	2月				
	3月				

運行実施

AIオンデマンドバスの本格運行実施

地域公共交通計画の策定