

中間市地域公共交通会議スケジュール

資料 3

		地域公共交通会議	運行	補助申請	
項目	地域公共交通会議開催 地域内フィーダー系統確保維持計画策定 地域公共交通計画策定		運行改善検討	【国】国庫補助(10月～9月) 【県】県単補助(10月～9月) 補助年度 会計	
令和4年度	4月		【中間南校区】運行時刻変更	令和4年度	
	5月				
	6月	第1回交通会議(上旬) R5～R7地域内フィーダー系統計画(案)の承認			【国】R5～R7地域内フィーダー系統計画認定申請
	7月				
	8月	第2回交通会議(中旬) 中間市地域公共交通網形成計画の効果検証			
	9月				
	10月				
	11月		年間運行実績(R3.10～R4.9)		【国】R4地域内フィーダー系統補助交付申請 【県】R4県単補助交付申請
	12月	第3回交通会議(下旬) R4地域内フィーダー系統 事業評価(案)の承認			
	1月				
	2月	第4回交通会議(上旬) R6～R8地域内フィーダー系統計画(案)の提示			
	3月				
令和5年度	4月			令和5年度	
	5月	第1回交通会議(下旬) R6～R8地域内フィーダー系統計画(案)の承認			【国】地域公共交通計画策定事業 交付申請
	6月				【国】R6～R8地域内フィーダー系統計画認定申請
	7月	第2回交通会議(中旬) 地域公共交通計画策定に向けた協議			
	8月				
	9月				
	10月	第3回交通会議(中旬) 地域公共交通計画(案)の経過報告			
	11月		年間運行実績(R4.10～R5.9)		【国】R5地域内フィーダー系統補助交付申請 【県】R5県単補助交付申請
	12月	第4回交通会議(下旬) 地域公共交通計画(案)の概要説明			
	1月				
	2月	第5回交通会議(上旬) 地域公共交通計画(案)の承認			
	3月				
令和6年度	4月		地域公共交通計画 策定	令和6年度	
	5月	第1回交通会議(下旬) R7～R9地域内フィーダー系統計画(案)の承認			
	6月				【国】R7～R9地域内フィーダー系統計画認定申請
	7月				
	8月				
	9月				
	10月				
	11月		年間運行実績(R5.10～R6.9)		【国】R6地域内フィーダー系統補助交付申請 【県】R6県単補助交付申請
	12月	第2回交通会議(下旬) R6地域内フィーダー系統 事業評価(案)の承認			
	1月				
	2月	第3回交通会議(上旬) R8～R10地域内フィーダー系統計画(案)の提示			
	3月				
令和7年度	4月			令和7年度	
	5月				
	6月				
	7月				
	8月				
	9月				

地域公共交通計画
準備・協議・策定

地域内フィーダー系統確保維持計画策定

地域内フィーダー系統確保維持計画策定

運行