

中間市地域公共交通会議スケジュール

		地域公共交通会議	運行	補助申請		
項目		地域公共交通会議開催 地域内フィーダー系統確保維持計画策定 地域公共交通網形成計画推進事業	運行改善検討 通谷・桜台系統ルート変更(令和2年10月1日から)	【国】国庫補助(10月～9月) 【県】県単補助(10月～9月)	補助 年度 会計	
令和2年度	4月				令和2年度	
	5月					
	6月	第1回交通会議(6月6日)※書面開催 確保維持改善計画案提示		【国】確保維持改善計画申請 (R3～R5)		
	7月	第2回交通会議(7月8日)※書面開催 確保維持改善計画承認	地域公共交通網形成計画推進事業の実施			
	8月	第1回幹事会(8月下旬) 交通網計画推進事業実施方法検討	地域内フィーダー系統確保維持計画策定			
	9月					
	10月		【通谷・桜台系統】運行ルート変更			
	11月	第2回幹事会(11月下旬) 交通網計画推進事業(案)報告	地域内フィーダー系統確保維持計画策定	年間運行実績(R1.10～R2.9)		【国】R2フィーダー補助申請 【県】R2県単補助申請
	12月	第3回交通会議(中旬) 運行実績の報告、交通網計画推進事業協議	地域内フィーダー系統確保維持計画策定			
	1月					
	2月	第4回交通会議(上旬) 確保維持改善計画案提示、交通網計画推進事業	地域内フィーダー系統確保維持計画策定			
	3月					
令和3年度	4月				令和3年度	
	5月	第1回交通会議(下旬) 確保維持改善計画承認				
	6月			【国】確保維持改善計画申請 (R4～R6)		
	7月	第2回交通会議(中旬) 交通網計画推進事業協議	地域公共交通網形成計画推進事業の実施			
	8月					
	9月					
	10月	第3回交通会議(中旬) 運行実績の報告、交通網計画推進事業協議	地域内フィーダー系統確保維持計画策定	年間運行実績(R2.10～R3.9)		【国】R3フィーダー補助申請 【県】R32県単補助申請
	11月					
	12月	第4回交通会議(下旬) 交通網計画推進事業協議、交通網計画改訂協議	地域内フィーダー系統確保維持計画策定			
	1月					
	2月					
	3月					
令和4年度	4月				令和4年度	
	5月	第1回交通会議(下旬) 確保維持改善計画承認				
	6月			【国】確保維持改善計画申請 (R5～R7)		
	7月	第2回交通会議(中旬) 交通網計画推進事業協議	地域公共交通網形成計画推進事業の実施			
	8月					
	9月					
	10月	第3回交通会議(中旬) 運行実績の報告、交通網計画推進事業協議	維持計画策定	年間運行実績(R3.10～R4.9)		【国】R4フィーダー補助申請 【県】R4県単補助申請
	11月					
	12月	第4回交通会議(下旬) 交通網計画推進事業協議	維持計画策定			
	1月					
	2月	第5回交通会議(上旬) 確保維持改善計画案提示、交通網計画推進事業報告	維持計画策定			
	3月					
令和5年度	4月				令和5年度	
	5月					
	6月					
	7月					
	8月					
	9月					
	10月					
	11月					
	12月					
	1月					
	2月					
	3月					