

中間市地域公共交通会議スケジュール

		地域公共交通会議	運行	補助申請
項目		地域公共交通会議開催 地域内フィーダー系統確保維持計画策定 地域公共交通網形成計画推進事業	運行改善検討 通谷・桜台系統ダイヤ変更(令和元年10月1日から)	【国】国庫補助(10月～9月) 【県】県単補助(10月～9月) 補助年度会計
令和元年度	4月			令和元年度
	5月	第1回交通会議(5月24日) 確保維持改善計画承認		
	6月			
	7月	第2回交通会議(7月下旬) 交通網計画推進事業協議		
	8月	第1回幹事会(8月下旬) 交通網計画推進事業実施方法検討		
	9月			
	10月			
	11月	第2回幹事会(11月下旬) 交通網計画推進事業(案)報告	年間運行実績(H30.10～H31.9)	
	12月	第3回交通会議(中旬) 運行実績の報告、交通網計画推進事業協議		
	1月			
	2月	第4回交通会議(上旬) 確保維持改善計画案提示、交通網計画推進事業報告		
	3月			
令和2年度	4月			令和2年度
	5月	第1回交通会議(下旬) 確保維持改善計画承認、交通網計画改訂協議		
	6月			
	7月	第2回交通会議(中旬) 交通網計画推進事業協議、交通網計画改訂協議		
	8月			
	9月			
	10月	第3回交通会議(中旬) 交通網計画改訂協議 運行実績の報告、交通網計画推進事業協議	年間運行実績(H31.10～H32.9)	
	11月	第4回交通会議(下旬) 交通網計画推進事業協議、交通網計画改訂協議		
	12月			
	1月			
	2月	第5回交通会議(上旬) 交通網計画改訂版策定 確保維持改善計画案提示、交通網計画推進事業報告		
	3月			
令和3年度	4月			令和3年度
	5月	第1回交通会議(下旬) 確保維持改善計画承認		
	6月			
	7月	第2回交通会議(中旬) 交通網計画推進事業協議		
	8月			
	9月			
	10月	第3回交通会議(中旬) 運行実績の報告、交通網計画推進事業協議	年間運行実績(H32.10～H33.9)	
	11月	第4回交通会議(下旬) 交通網計画推進事業協議		
	12月			
	1月			
	2月	第5回交通会議(上旬) 確保維持改善計画案提示、交通網計画推進事業報告		
	3月			

地域公共交通網形成計画推進事業の実施

地域内フィーダー系統確保維持策

地域公共交通網形成計画改訂協議・検討・策定

地域公共交通網形成計画推進事業の実施

地域内フィーダー確保維持計画策定

地域公共交通網形成計画推進事業の実施

地域内フィーダー系統確保維持計画策定

運行

令和元年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度