

中間市地域公共交通会議スケジュール

		地域公共交通会議	運行	補助申請
項目	地域公共交通会議開催 地域内フィーダー系統確保維持計画策定 地域公共交通網形成計画推進事業		運行改善検討 路線変更(にしてつストア店舗建替えに伴う停留所移設・協議)	【国】調査事業(4月～3月) 【国】国庫補助(10月～9月) 【県】県単補助(10月～9月)
平成30年度	4月			【国】確保維持改善計画申請(H31～H33)
	5月	第1回交通会議(5月28日) 確保維持計画承認、決算審議		
	6月	交通網計画推進事業委託業者の選定	交通網計画推進事業者選定	
	7月	第2回交通会議(7月下旬) 交通網計画推進事業協議		
	8月	第1回幹事会(8月下旬) 交通網計画推進事業実施方法検討		
	9月			
	10月			
	11月	第2回幹事会(11月下旬) 交通網計画推進事業(案)報告	路線変更(にしてつストア店舗建替えに伴う停留所移設協 年間運行実績(H29.10～H30.9))	
	12月	第3回交通会議(12月下旬) 運行実績の報告、交通網計画推進事業協議		
	1月			
	2月	第4回交通会議(2月上旬) 確保維持計画案提示、交通網計画推進事業報告		
	3月			
平成31年度	4月			【国】確保維持改善計画申請(H32～H34)
	5月	第1回交通会議(下旬) 確保維持改善計画承認		
	6月			
	7月			
	8月	第2回交通会議(中旬) 交通網計画推進事業協議		
	9月			
	10月			
	11月	第3回交通会議(中旬) 運行実績の報告、交通網計画推進事業協議	年間運行実績(H30.10～H31.9)	
	12月			
	1月			
	2月	第4回交通会議(上旬) 確保維持改善計画案提示、交通網計画推進事業報告		
	3月			
平成32年度	4月			【国】確保維持改善計画申請(H33～H35)
	5月	第1回交通会議(下旬) 確保維持改善計画承認、交通網計画改訂協議		
	6月			
	7月	第2回交通会議(中旬) 交通網計画推進事業協議、交通網計画改訂協議		
	8月			
	9月			
	10月	第3回交通会議(中旬) 交通網計画改訂協議 運行実績の報告、交通網計画推進事業協議	年間運行実績(H31.10～H32.9)	
	11月			
	12月	第4回交通会議(下旬) 交通網計画推進事業協議、交通網計画改訂協議		
	1月			
	2月	第5回交通会議(上旬) 交通網計画改訂版策定 確保維持改善計画案提示、交通網計画推進事業報告		
	3月			

地域公共交通網形成計画推進事業の実施

地域内フィーダー系統確保維持策

地域公共交通網形成計画推進事業の実施

地域内フィーダー確保維持計画策定

地域公共交通網形成計画改訂協議

地域内フィーダー系統確保維持計画策定・検討・策定

運行

平成30年度

平成31年度

平成32年度

平成33年度

補助会計