

中間市地域公共交通会議スケジュール

資料D

		地域公共交通会議	運行	補助申請	
項目		地域公共交通会議開催 地域内フィーダー系統確保維持計画策定 地域公共交通網形成計画推進事業	路線変更(イオンなかま店停留所新設)	【国】調査事業(4月~3月) 【国】国庫補助(10月~9月) 【県】県単補助(10月~9月)	補助 年度 会計
平成 29 年度	4月				平成 29 年度
	5月	第1回交通会議(5月22日) 確保維持計画承認、決算・予算案審議	路線変更申請		
	6月	プロポーザル審査委員会(6月22日) 交通網計画推進事業委託業者の選定	交通網計画推進事業者選定	【国】確保維持改善計画申請 (H30~H32)	
	7月	第2回交通会議(7月下旬) 交通網計画推進事業協議			
	8月	第1回幹事会(8月中旬) アンケート調査票案等協議			
	9月		イオンなかま店への停留所設置(新設)		
	10月		コミュニティバス新路線での運行開始 (イオンなかま店停留所新設)		
	11月	第2回幹事会(11月下旬) アンケート調査結果案等報告	年間運行実績(H28.10~H29.9)	【国】H29フィーダー補助申請 【県】H29県単補助申請	
	12月	第3回交通会議(12月下旬) 運行実績の報告、交通網計画推進事業協議			
	1月			【国】H30調査事業要望	
	2月	第4回交通会議(2月上旬) 確保維持計画案提示、交通網計画推進事業報告			
	平成 30 年度	4月			
5月		第1回交通会議(下旬) 確保維持改善計画承認、決算・予算案審議			
6月				【国】確保維持改善計画申請 (H31~H33)	
7月					
8月		第2回交通会議(中旬) 交通網計画推進事業協議			
9月					
10月					
11月		第3回交通会議(中旬) 運行実績の報告、交通網計画推進事業協議	年間運行実績(H29.10~H30.9)	【国】H30フィーダー補助申請 【県】H30県単補助申請	
12月					
1月				【国】H31調査事業要望	
2月		第4回交通会議(上旬) 確保維持改善計画案提示、交通網計画推進事業報告			
平成 31 年度		4月			
	5月	第1回交通会議(下旬) 確保維持改善計画承認、予算案審議			
	6月			【国】確保維持改善計画申請 (H32~H34)	
	7月				
	8月	第2回交通会議(中旬) 交通網計画推進事業協議			
	9月				
	10月				
	11月	第3回交通会議(中旬) 運行実績の報告、交通網計画推進事業協議	年間運行実績(H30.10~H31.9)	【国】H31フィーダー補助申請 【県】H31県単補助申請	
	12月				
	1月			【国】H32調査事業要望	
	2月	第4回交通会議(上旬) 確保維持改善計画案提示、交通網計画推進事業報告			
	3月				

地域公共交通網形成計画推進事業の実施

地域内フィーダー系統確保維持策

地域公共交通網形成計画推進事業の実施

地域内フィーダー確保維持計画策定

地域公共交通網形成計画推進事業の実施

地域内フィーダー系統確保維持計画策定

路線変更準備

新路線運行開始