

中間市地域公共交通会議スケジュール

資料D

|                |     | 地域公共交通会議                                            | 運行                                  | 補助申請                                                 |                |
|----------------|-----|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
| 項目             |     | 地域公共交通会議開催<br>地域内フィーダー系統確保維持計画策定<br>地域公共交通網形成計画推進事業 | 路線変更(イオンなかま店停留所新設)                  | 【国】調査事業(4月～3月)<br>【国】国庫補助(10月～9月)<br>【県】県単補助(10月～9月) | 補助<br>年度<br>会計 |
| 平成<br>29<br>年度 | 4月  |                                                     |                                     |                                                      | 平成<br>29<br>年度 |
|                | 5月  | 第1回交通会議(5月22日)<br>確保維持計画承認、決算・予算案審議                 | 路線変更申請                              |                                                      |                |
|                | 6月  | プロポーザル審査委員会(6月22日)<br>交通網計画推進事業委託業者の選定              | 交通網計画推進事業業者選定                       | 【国】確保維持改善計画申請<br>(H30～H32)                           |                |
|                | 7月  | 第2回交通会議(7月24日)<br>交通網計画推進事業協議                       |                                     |                                                      |                |
|                | 8月  | 第1回幹事会(8月中旬)<br>アンケート調査票案等協議                        |                                     | 【国】確保維持改善計画申請<br>(H30～H32)修正報告                       |                |
|                | 9月  |                                                     | イオンなかま店への停留所設置(新設)                  |                                                      |                |
|                | 10月 |                                                     | コミュニティバス新路線での運行開始<br>(イオンなかま店停留所新設) |                                                      |                |
|                | 11月 | 第2回幹事会(11月下旬)<br>アンケート調査結果案等報告                      | 年間運行実績(H28.10～H29.9)                | 【国】H29フィーダー補助申請<br>【県】H29県単補助申請                      |                |
|                | 12月 | 第3回交通会議(12月下旬)<br>運行実績の報告、交通網計画推進事業協議               |                                     |                                                      |                |
|                | 1月  |                                                     |                                     | 【国】H30調査事業要望                                         |                |
|                | 2月  | 第4回交通会議(2月上旬)<br>確保維持計画案提示、交通網計画推進事業報告              |                                     |                                                      |                |
|                | 3月  |                                                     |                                     |                                                      |                |
| 平成<br>30<br>年度 | 4月  |                                                     |                                     |                                                      | 平成<br>30<br>年度 |
|                | 5月  | 第1回交通会議(下旬)<br>確保維持改善計画承認、決算・予算案審議                  |                                     |                                                      |                |
|                | 6月  |                                                     |                                     | 【国】確保維持改善計画申請<br>(H31～H33)                           |                |
|                | 7月  |                                                     |                                     |                                                      |                |
|                | 8月  | 第2回交通会議(中旬)<br>交通網計画推進事業協議                          |                                     |                                                      |                |
|                | 9月  |                                                     |                                     |                                                      |                |
|                | 10月 |                                                     |                                     |                                                      |                |
|                | 11月 | 第3回交通会議(中旬)<br>運行実績の報告、交通網計画推進事業協議                  | 年間運行実績(H29.10～H30.9)                | 【国】H30フィーダー補助申請<br>【県】H30県単補助申請                      |                |
|                | 12月 |                                                     |                                     |                                                      |                |
|                | 1月  |                                                     |                                     | 国H31調査事業要望                                           |                |
|                | 2月  | 第4回交通会議(上旬)<br>確保維持改善計画案提示、交通網計画推進事業報告              |                                     |                                                      |                |
|                | 3月  |                                                     |                                     |                                                      |                |
| 平成<br>31<br>年度 | 4月  |                                                     |                                     |                                                      | 平成<br>31<br>年度 |
|                | 5月  | 第1回交通会議(下旬)<br>確保維持改善計画承認、予算案審議                     |                                     |                                                      |                |
|                | 6月  |                                                     |                                     | 【国】確保維持改善計画申請<br>(H32～H34)                           |                |
|                | 7月  |                                                     |                                     |                                                      |                |
|                | 8月  | 第2回交通会議(中旬)<br>交通網計画推進事業協議                          |                                     |                                                      |                |
|                | 9月  |                                                     |                                     |                                                      |                |
|                | 10月 |                                                     |                                     |                                                      |                |
|                | 11月 | 第3回交通会議(中旬)<br>運行実績の報告、交通網計画推進事業協議                  | 年間運行実績(H30.10～H31.9)                | 【国】H31フィーダー補助申請<br>【県】H31県単補助申請                      |                |
|                | 12月 |                                                     |                                     |                                                      |                |
|                | 1月  |                                                     |                                     | 国H32調査事業要望                                           |                |
|                | 2月  | 第4回交通会議(上旬)<br>確保維持改善計画案提示、交通網計画推進事業報告              |                                     |                                                      |                |
|                | 3月  |                                                     |                                     |                                                      |                |
| 平成<br>32<br>年度 | 4月  |                                                     |                                     |                                                      | 平成<br>32<br>年度 |
|                | 5月  | 第1回交通会議(下旬)<br>確保維持改善計画承認、予算案審議                     |                                     |                                                      |                |
|                | 6月  |                                                     |                                     |                                                      |                |
|                | 7月  |                                                     |                                     |                                                      |                |
|                | 8月  | 第2回交通会議(中旬)<br>交通網計画推進事業協議                          |                                     |                                                      |                |
|                | 9月  |                                                     |                                     |                                                      |                |
|                | 10月 |                                                     |                                     |                                                      |                |
|                | 11月 | 第3回交通会議(中旬)<br>運行実績の報告、交通網計画推進事業協議                  | 年間運行実績(H31.10～H32.9)                | 【国】H32フィーダー補助申請<br>【県】H32県単補助申請                      |                |
|                | 12月 |                                                     |                                     |                                                      |                |
|                | 1月  |                                                     |                                     |                                                      |                |
|                | 2月  | 第4回交通会議(上旬)<br>確保維持改善計画案提示、交通網計画推進事業報告              |                                     |                                                      |                |
|                | 3月  |                                                     |                                     |                                                      |                |
|                | 4月  |                                                     |                                     |                                                      |                |