

中間市地域公共交通会議スケジュール

		地域公共交通会議		コミュニティバス運行		補助申請					
項目		地域公共交通会議開催 地域公共交通計画策定 地域内フィーダー系統確保維持計画策定		運行改善検討		【国】国庫補助(10月～9月) 補助会計					
令和5年度	4月	地域内フィーダー系統確保維持計画策定	地域公共交通計画準備・協議・策定	運行実施							
	5月										
	6月							第1回交通会議(上旬) R6～R8地域内フィーダー系統計画(案)の承認	【国】R6地域内フィーダー系統計画認定申請		
	7月							第2回交通会議(中旬) 地域公共交通計画策定に向けた協議			
	8月										
	9月										
	10月	第3回交通会議(中旬) 地域公共交通計画(案)の経過報告	年間運行実績作成(R4.10～R5.9)					令和6年度			
	11月		【国】R5地域内フィーダー系統補助交付申請								
	12月	第4回交通会議(下旬) 地域公共交通計画(案)の概要説明									
	1月										
2月	第5回交通会議(上旬) 地域公共交通計画(案)の承認										
3月	第6回交通会議(中旬) 地域公共交通計画の最終確認										
令和6年度	4月	地域内フィーダー系統確保維持計画策定									
	5月								第1回交通会議(下旬) R7～R9地域内フィーダー系統計画(案)の承認	令和7年度	
	6月										【国】R7地域内フィーダー系統計画認定申請
	7月										
	8月										
	9月										
	10月		年間運行実績作成(R5.10～R6.9)					令和8年度			
	11月		【国】R6地域内フィーダー系統補助交付申請								
	12月	第2回交通会議(下旬) R6地域内フィーダー系統 事業評価(案)の承認									
	1月										
2月	第3回交通会議(上旬) R8～R10地域内フィーダー系統計画(案)の提示										
3月											
令和7年度	4月	地域内フィーダー系統確保維持計画策定									
	5月								第1回交通会議(下旬) R8～R10地域内フィーダー系統計画(案)の承認	令和8年度	
	6月										【国】R8地域内フィーダー系統計画認定申請
	7月										
	8月										
	9月										
	10月		年間運行実績作成(R6.10～R7.9)					令和8年度			
	11月		【国】R7地域内フィーダー系統補助交付申請								
12月	第2回交通会議(下旬) R7地域内フィーダー系統 事業評価(案)の承認										
1月											
2月	第3回交通会議(上旬) R9～R11地域内フィーダー系統計画(案)の提示										
3月											