

中間市第 4 次障害者基本計画・第 7 期障害福祉計画・第 3 期障害児福祉計画策定スケジュール

時 期	項 目
令和 5 年 7 月 18 日	第 1 回策定委員会 ○諮問 ○計画策定の趣旨・概要
令和 5 年 7 月～10 月	・第 3 次障害者基本計画等の実績把握 ・令和 4 年度実施のアンケート調査結果の整理 ・課題の抽出、取組み方針の検討 ・サービス見込量算定、成果目標の検討設定 ・骨子案の作成
令和 5 年 10 月 19 日	第 2 回策定委員会 ○前期計画の実績報告 ○アンケート実施結果の報告 ○骨子案の協議
令和 5 年 10 月～12 月	計画素案の作成
令和 5 年 12 月 19 日	第 3 回策定委員会 ○計画素案の協議
令和 6 年 1 月	パブリックコメント実施（30 日間）
令和 6 年 2 月	・パブリックコメント結果とりまとめ ・計画最終案作成
令和 6 年 2 月 27 日	第 4 回策定委員会 ○パブリックコメント結果報告 ○計画最終案の協議 ○答申