

第3期中間市地域福祉計画・第3期中間市地域福祉活動計画策定スケジュール

	令和4年												令和5年		
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
市民アンケート調査の実施	←→														
福祉関係事業所、社会福祉法人ヒアリング調査の実施		←→													
まちづくり協議会ワークショップの実施		★	※新型コロナウイルス感染症 拡大防止のため中止												
市民アンケート調査及びヒアリング調査集約			←→												
まちづくり協議会ヒアリング調査の実施							←→								
市民基礎統計データ収集、整理分析、推計							←→								
計画 素案の作成・修正									←→						
計画書の印刷、製本等													←→		
パブリックコメント実施													←→		
会議等開催							★					★	★	★	

※会議の開催につきましては、状況により変更となる可能性があります。

計画策定委員会の協議

	協議内容
第1回 策定委員会	・事務的作業(委嘱状の交付、委員長・副委員長の選定など) ・スケジュールの説明 ・アンケート調査及びヒアリング調査結果の報告 等
第2回 策定委員会	・まちづくり協議会ヒアリング調査結果報告 ・福祉関連施策の現状 ・今後の方針等の検討、計画素案の協議
第3回 策定委員会	・計画素案の協議
第4回 策定委員会	・計画案の最終審議・承認